

Upphandlingsplan entreprenader Linköpings kommun

Reviderad
2018-04-24

Objektsbenämning/projekt	Planerad annonsering	Uppskattat volym	Kommentar
Bro över GC-väg Universitetsvägen	2018 Q2	0-2	
Cykellänk Skäggetorp E1	2018 Q2	5-10	
Cykelparkering Resecentrum	2018 Q2	2-5	
Fiskomlop	2018 Q2	10-20	
GC-bro över Stångån vid Hackefors sluss	2018 Q2	0-2	
Hjulsbro Bro	2018 Q2	0-2	
Klubbhus Hjulsbro	2018 Q2	10-20	
Motions slinga runt Skäggetorp	2018 Q2	2-5	
Ombyggnad busshållplats Sjoilden	2018 Q2	2-5	
Renovering kaj, träbrygga, lusthus Tannefors	2018 Q2	2-5	
Tullbron under bron	2018 Q2	0-2	
Utveckling Ljungsbro Centrum	2018 Q2	5-10	
Aktivitetspark Himnafället	2018 Q3	2-5	
Aktivitetspark Hästskogatan	2018 Q3	2-5	
Cykelöverfart Jägarvallen	2018 Q3	0-2	
Dagvatten Motorstadion	2018 Q3	2-5	
Johannesborgsparken	2018 Q3	5-10	
Lekplats 1 Norrberga	2018 Q3	0-2	
Lekplats Bromsgatan Vimanshall	2018 Q3	0-2	
Ljungsbro aktivitetspark	2018 Q3	10-20	
Manstorp Lekplats	2018 Q3	2-5	
Naturresevat Motala Strom	2018 Q3	0-2	
Taxi innerstaden	2018 Q3	0-2	
Upprustning gångväg Tannefors, Snugganparken - Drottningbron	2018 Q3	0-2	
Kungsgatan, delen St Larsgatan - Snickaregatan	2018 Q3	2-5	
Bhpl Universitetsvägen - Teknikringen	2018 Q4	0-2	
Cykellänk Skäggetorp E2	2018 Q4	10-20	
Förnyelse av Trädgårdstorget	2018 Q4	0-2	
Ombyggnad Brigadgatan - Kompanigatan	2018 Q4	5-10	
Utbyggnad av gata mm Ekängen (Stensätter)	2018 Q4	5-10	
Väglins, korsningen Snickaregatan-Kungsgatan och Snickaregatan-Ågata	2018 Q4	0-2	
Ostra Malmskogen del 3	2018 Q4	5-10	
Detektering av bussar för prioritering i trafiksignaler	2018 Q4	2-5	
GC Colonia	2019 Q1	2-5	
Kv Omtjusaren	2019 Q1	0-2	
Lekplats Folkets park	2019 Q1	0-2	
Lekplats Magistratshagen	2019 Q1	2-5	
Renovering kaj, Stångebro - Drottningbron/Ostra brunnsrom/Nya Tannefors	2019 Q1	20-50	
Stångån badet i Johannelund	2019 Q1	2-5	
Återvinningsstationer Ekängen, Hackefors, Sturefors, Alkagatan	2019 Q1	0-2	
GC längs Brokindsleden, delen Ekholmsvägen - Uvebergsvägen	2019 Q1	5-10	
Folkungavallen del 1	2019 Q2	100-200	Ev senare
Cykelparkering Pusslunden	2019 Q2	2-5	
Lekplats 2 Norrberga	2019 Q2	0-2	
Lekplats Mariedalsgatan Malmslätt	2019 Q2	2-5	
Skatepark Ekholmen	2019 Q2	5-10	
Utveckling Grenadjärsparcken	2019 Q2	5-10	
GC-vägar södra Hjulsbro	2019 Q2	2-5	
GC-väg Berg-Olstorp	2019 Q3	10-20	
Stångåmynningen Glashus, Bryggssystem	2019 Q3	2-5	
Eddan och del av Drottninggatan	2019 Q4	10-20	
Hämta lämna Södra Stånggatan	2019 Q4	0-2	
Skeda Udde, Ingebo 1:2	2019 Q4	2-5	
Tinnerbäckstråket genom Folkungavallen	2019 Q4	100-200	Troligen dock senare
Cykelväg längs Ålerydsvägen, Ålerydsrondellen - Haningeleden	2019 Q4	10-20	